

Zandrak Steigerkrant 20 oktober 2021

Levering steigers

Na het leveren van de 2 meter hoofdsteigers is door Marimat een aanvang gemaakt d.m.v. het leveren van de 2,5 meter hoofdsteigers. De eerste 6 delen van 2,5 meter zijn reeds geleverd, nog 10 delen en vingersteigers te gaan.



Voortgang bootvrij maken ligplaatsen

Met **nog 11 dagen te gaan tot 1 november** is het van belang een update te geven op de stand van zaken. Zoals onderstaand weergegeven worden er wel vorderingen gemaakt, maar is er nog veel te doen. Wij verzoeken iedereen vriendelijk maar ook dringend dit op korte termijn alsnog te doen.

20 okt 21 – 56 ligplaatsen waren nog bezet, waarvan 8 met bootliften.

10 okt 21 – 81 ligplaatsen waren nog bezet, waarvan 8 met bootliften.

03 okt 21 – 89 ligplaatsen waren nog bezet, waarvan 9 met bootliften.



Dit betekent dat we iedereen verzoeken snel tot actie over te gaan!

Verlichting

De keuze voor verlichting op de steigers is nog niet gemaakt. De mogelijkheid tot gebruik van standaard aluminium lantaarnpalen met standaard led armaturen wordt nu onderzocht.

Bootliften

Eigenaren van bootliften dienen er voor te zorgen dat de bootliften

- Bootvrij zijn,
- Vaarklaar zijn, dus bedieningskasten/accukasten op de drijvers gemonteerd zijn. **Helaas is op dit punt nog geen voortgang geboekt en moeten eigenaren snel actie ondernemen.**

Als de bootliften vaarklaar zijn kunnen zij naar een afmeer positie worden gevaren. De afmeer positie is nog niet duidelijk maar heeft nadrukkelijk de aandacht.

Ligplaatsnummers

De nieuwe steigers dienen voorzien te worden steiger nummers, zowel zichtbaar op de steiger als vanaf het water. Hiervoor zijn offertes aangevraagd.

Systemen Electra & Water

5 oktober 2021 is de opdracht verstrekt aan De Wit Electro voor het vervangen van de elektra en waterinstallatie van de complete haven.

1 november worden electra en water op de steigers afgesloten. De meterstanden van electra worden dan ook opgenomen. Vriendelijk verzoek om het walstroomkastje open te zetten en **de sleutel in het slot te laten zitten**.



Ligplaatsen

Ook het vrij maken van de ligplaatsen vraagt extra aandacht. **Een groot aantal kabelsloten, landvasten, stootwillen, hoekwielen, etc. zijn nog aanwezig.** Indien deze niet op korte termijn verwijderd zijn en veilig gesteld door de eigenaar/gebruiker zullen deze door de sloper worden verwijderd dan wel meegenomen.



Container t.b.v. opslag materialen

Op de parkeerplaats is een container geplaatst voor het opslaan van materialen van leveranciers en VvE eigendommen.

